ld	Modo tarea	de Nombre d	e tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	o '19 L	м х	J   V	01 se	ep '19   L   M   X   J	J V	
1	*	Inicio de	l proyecto	1 día	mar 27/08/1	mar 27/08/1	(	-						
2	*	Revisión enunciad proyecto	do del	2 días	mié 28/08/19	jue 29/08/19								
3	*	Elaborac modelos		2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19								
4	*	Elaborac de uso	ión de casos	2 días	mar 03/09/19	mié 04/09/19								
5	*		ión de toma erimientos	1 día	jue 05/09/19	jue 05/09/19						-		
6	*	-		1 día	sáb 07/09/19	sáb 07/09/19	)							
7	*	Elaborac	ión de Fase 2	11 días	dom 08/09/1	vie 20/09/19								
8	*		preliminar ocumentos	2 días	sáb 21/09/19	lun 23/09/19								
9	*		de login y de usuarios	4 días	mar 24/09/19	vie 27/09/19								
10	*		Módulo de creación de cursos y  Módulo de asignación de cursos y de creación de  Módulo de creación de publicaciones y comentarios  Módulo de envío de mensajes		sáb 28/09/19	mié 02/10/19								
11	*	Módulo asignacio			jue 03/10/19									
12	*	de public			mié 09/10/19	lun 14/10/19								
13	*				mar 15/10/19	vie 18/10/19								
			Tarea			Resumen i	nactivo			Tareas ex	ernas			
				División		Tarea manual					no	<b>\langle</b>		
		Hito		♦ solo duraci					Fecha lím		•			
Proyecto: Planificacion del proy Fecha: sáb 07/09/19									Progreso					
1 ECHA. SAD 01/03/13					Resumen r	Resumen manual			Progreso	manual				
			Tarea inactiv	•		solo el con	nienzo	Е		J				
		Hito inactivo	)	$\Diamond$	solo fin	solo fin								
						Página 1								

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	o '19 L	)   M	X	j	V	S	01 sep	'19 L	М	x	J   V
14		*	Módulo de creación de actividades y evaluaciones	4 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19												
15		*	Módulo de edición de cursos y usuarios	3 días	jue 24/10/19	lun 28/10/19												
16		*	Creación del módulo para generar tickets	5 días		sáb 02/11/19												
17		*	Revisión y depuración del	7 días		dom 10/11/19												
18		Entrega del proyecto 1 dí		1 día	día lun 11/11/19 lun 11/11/19													









